

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Правительства  
руководитель организационного штаба  
по внедрению на территории Кировской области  
лучших практик национального Рейтинга  
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ  
\_\_\_\_\_ А.Б. Кузнецов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2016



План мероприятий ("дорожная карта")  
по внедрению на территории Слободского муниципального района Кировской области  
успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

1	<b>Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования</b>				Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
1	Оценка текущего состояния: Постановлением администрации Слободского района утверждена Программа «Социально-экономическое развития муниципального образования Слободской муниципальный район Кировской области на 2015-2017 годы» одним из разделов которой являет "Приоритетные инвестиционные проекты " которые планируются к реализации на территории Слободского района. С целью более полного информирования инвесторов о социально-экономическом развитии Слободского района, ресурсно-сырьевом потенциале территории для оценки привлекательности вложения капитала требуется разработка инвестиционного паспорта.  Планируемый КПЭ: Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте МО от общего числа опрошенных предпринимателей - 50%				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
1.1.	Осуществление сбора и проведение системного анализа необходимой информации для включения в инвестиционный паспорт Слободского района	Подготовка необходимой информации в инвестиционный паспорт	01.04.2016	01.06.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-41
1.2.	Формирование сводной информации, характеризующей современное состояние территории	Повышение уровня "инвестиционного имиджа" территории муниципального образования	01.06.2016	30.06.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-41

1.3.	Разработка и размещение инвестиционного паспорта в разделе инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте муниципального образования и актуализация информации в нем в соответствии со сроками регламента регламента обновления информации на сайте	01.07.2016	31.07.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-42
1.4.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведение экспертизы	01.08.2016	31.08.2016	Организационный штаб
1.5.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведение экспертизы	01.08.2016	31.08.2016	Экспертная группа
2	<p><b>Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства</b></p> <p>Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании Слободской муниципальный район Кировской области принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. Необходимо внести изменения в действующий НПА, с учетом нововведений в законодательстве.</p> <p>Планируемый КПЭ: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании - не менее 50%</p>			<p>Ответственный за внедрение успешной практики: Гатаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54</p>	
	<b>Этап реализации</b>	<b>Результат этапа</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Ответственный за этап реализации</b>
2.1.	Проведение анализа полноты правового регулирования и отсутствия противоречий в действующих НПА, а также определение новых необходимых НПА в сфере инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства	Вынесение на обсуждение общественного совета вопроса по доработке действующих НПА и разработке новых проектов НПА, устанавливающих основные направления участия муниципального образования Слободской район в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства	01.05.2016	30.06.2016	Гатаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54 Чеглаков Николай Васильевич Заместитель начальника управления делами, юрист тел. (83362) 4-14-47

2.2.	Доработка действующих нормативных правовых актов и разработка новых проектов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства	Утверждение доработанных и новых нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, а также в вопросах, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства, размещение информации в разделе инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	01.07.2016	31.07.2016	Чеглаков Николай Васильевич заместитель начальника управления делами, юрист тел. (83362) 4-14-47
2.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.08.2016	31.08.2016	Организационный штаб
2.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.08.2016	31.08.2016	Экспертная группа
3	<p><b>Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами</b></p> <p>Оценка текущего состояния: Информация об инвестиционной деятельности размещается в разных разделах, что создает неудобства для потенциальных инвесторов. Необходимо создать на официальном сайте муниципального образования Слободской район специализированный раздел, где будет сконцентрирована вся информация об инвестиционной политике района.</p> <p>Планируемый КИЭ: Число посетителей специализированного Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности муниципального образования не менее 80 человек/год</p>			<p>Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54</p>	
	<b>Этап реализации</b>	<b>Результат этапа</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Ответственный за этап реализации</b>
3.1.	Сбор и анализ информации для размещения на специализированном Интернет-ресурсе муниципального образования об инвестиционной деятельности	Собрана актуальная информация об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования Слободской район	01.04.2016	01.07.2016	Катаева Софья Анатольевна ведущий специалист управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства тел. (83362) 4-14-41

3.2.	Разработка специализированного Интернет-ресурса муниципального образования Слободской район об инвестиционной деятельности	Создание специализированного раздела об инвестиционной деятельности на сайте муниципального образования	01.07.2016	31.08.2016	Кулакова Александра Сергеевна главный специалист по общим вопросам и информационным технологиям тел. (83362) 4-19-09
3.3.	Размещение и наполнение раздела об инвестиционной деятельности, в соответствии с разработанным регламентом размещения информации на сайте	Размещена актуальная информация на сайте муниципального образования	01.09.2016	30.09.2016	
3.4.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Организационный штаб
3.5.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Экспертная группа
4	<b>Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации</b>			Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54	
	Оценка текущего состояния: План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры не сформирован.  Планируемый КПЭ: Степень исполнения Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры - 100%.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
4.1.	Осуществление сбора и проведение анализа информации для включения в План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	Сформирована информация в План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры	01.04.2016	31.07.2016	Пазарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-41 Зыков Владимир Николаевич начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. (83362) 4-21-17 Родин Анатолий Николаевич заместитель начальника управления муниципального хозяйства тел. (83362) 4-16-32
4.2.	Проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества	Систематизированный публичный перечень муниципальных земельных участков и объектов недвижимости	01.04.2016	31.07.2016	Зыков Владимир Николаевич начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. (83362) 4-21-17 Фалалеев Александр Сергеевич начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. (83362) 4-13-22

4.3.	Формирование Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании	Размещение Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры на специализированном Интернет-ресурсе	01.08.2016	31.10.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-41
4.4.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Организационный штаб
4.5.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.11.2016	30.11.2016	Экспертная группа
5	<p><b>Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства</b></p> <p><i>Оценка текущего состояния :</i> 10 муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, предоставляются в КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - МФЦ).</p> <p>Планируемый КПЭ: Доля муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемые через МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в сфере предпринимательской деятельности, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании не менее 50%.</p>				Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
5.1.	Внесение изменений в Соглашение между администрацией района и КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"	Подписание Соглашения, размещение ресурса муниципальных услуг на сайте муниципального образования и в МФЦ	01.09.2016	30.09.2016	Ушакова Людмила Сергеевна управляющая делами администрации района телю (83362) 4-13-05
5.2.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведение экспертизы	01.10.2016	31.10.2016	Организационный штаб
5.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведение экспертизы	01.10.2016	31.10.2016	Экспертная группа

6	<b>Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров</b>				Ответственный за внедрение успешной практики:
	<p>Оценка текущего состояния:  На территории муниципального образования создана структура поддержки малого предпринимательства - функционирует бизнес-инкубатор, оказывающий комплексную поддержку, юридическую помощь, предоставление льготных займов, бухгалтерский и юридический айтсорсинг, проведение обучающих мероприятий, иные виды поддержки.</p> <p>Планируемый КПЭ:  Доля субъектов МСП МО, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов МСП -10%</p>				Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
6.1.	Проведение анализа информации о мерах государственной (муниципальной) поддержки субъектов МСП, размещаемой на официальном сайте администрации района	Актуализация информации, размещенной на сайте муниципального образования	01.06.2016	30.06.2016	Катаева Софья Анатольевна ведущий специалист, экономист управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства тел (83362) 4-14-41
6.2.	Разработка системы информационной поддержки субъектов МСП и популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном образовании и ее ежеквартальное обновление на официальном сайте муниципального образования	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектом МСП	01.07.2016	31.07.2016	Катаева Софья Анатольевна ведущий специалист, экономист управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства тел (83362) 4-14-41
6.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.08.2016	31.08.2016	Организационный штаб
6.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.08.2016	31.08.2016	Экспертная группа

7	<b>Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования</b>				Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
	Оценка текущего состояния: Постановлением администрации района "Об утверждении Положения и состава Совета по предпринимательству в Слободском районе" от 28.12.2015 № 2570 создан Совет по предпринимательству.  Планируемый КПЭ: Доля реализованных решений общественного совета, от общего числа решений, принятых общественным советом, не менее 100 %.				
	<b>Этап реализации</b>	<b>Результат этапа</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>	<b>Ответственный за этап реализации</b>
7.1.	Внесение изменений в постановление администрации района о Совете в части состава, полномочий и рассматриваемых вопросов	Утвержден нормативно-правовой акт о внесении изменений в постановление администрации района № 2570 от 28.12.2015	01.06.2016	30.06.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-40
7.2.	Подготовка информации о деятельности Совета	Размещение информации о результатах деятельности Совета на специализированном Интернет-ресурсе муниципального образования	01.07.2016	31.08.2016	Катаева Софья Анатольевна ведущий специалист, экономист управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства тел (83362) 4-14-41
7.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведение экспертизы	01.09.2016	30.09.2016	Организационный штаб
7.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведение экспертизы	01.09.2016	30.09.2016	Экспертная группа
8	<b>Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры</b>				Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
	Оценка текущего состояния: На территории района присутствует широкая финансовая инфраструктура представленная банками, микрофинансовыми организациями. Осуществляет деятельность некоммерческая организация Слободской Фонд Бизнес-Инкубатор им. К.А. Анфилатова с которой заключено Соглашение о взаимодействии. На площадях данной организации проводятся совещания, обучающие семинары с представителями малого бизнеса района.  Планируемый КПЭ: Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при поддержке фонда, не менее 6 человек.				

	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
8.1.	Размещение актуальной информации на официальном сайте администрации Слободского района, организация и проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение мероприятий по информированию предпринимателей и иных заинтересованных лиц о возможностях и условиях привлечения финансовых средств для реализации бизнес-проектов	Предоставление в доступной форме информации для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по вопросам привлечения финансовых ресурсов	01.05.2016	30.09.2016	Назарова Наталья Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-40
8.2.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Организационный штаб
8.3.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.10.2016	31.10.2016	Экспертная группа
9	<p><b>Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований</b></p> <p>Оценка текущего состояния:          Разрешительные процедуры в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов выполняются в соответствии с принятыми административными регламентами предоставления муниципальных услуг.</p> <p>Планируемый КПЭ:          Среднее время прохождения (рабочих дней) разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов - 8 дней при предоставлении пакета документов на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.</p>			Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54	
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
9.1.	Анализ существующих схем взаимодействия участников при прохождении административных процедур	Разработка системы мер по оптимизации прохождения административных процедур	01.04.2016	31.05.2016	Зыков Владимир Николаевич начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. (83362) 4-21-17 Фалалеев Александр Сергеевич начальник отдела архитектуры и градостроительства
9.2.	Подготовка проекта нормативного правового акта, предусматривающего установление сокращенных сроков на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов	Принятие нормативного правового акта и размещение на специализированном Интернет-ресурсе муниципального образования	01.07.2016	31.07.2016	Зыков Владимир Николаевич начальник управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами тел. (83362) 4-21-17 Фалалеев Александр Сергеевич начальник отдела архитектуры и градостроительства тел. (83362) 4-13-22
9.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведение экспертизы	01.08.2016	31.08.2016	Организационный штаб



9.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведение экспертизы	01.08.2016	31.08.2016	Экспертная группа
10	<b>Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства</b>				Ответственный за внедрение успешной практики: Татаурова Ольга Владимировна, заместитель главы администрации по экономике, земельно-имущественным отношениям, поддержке сельхозпроизводства тел. (83362) 4-12-54
	Оценка текущего состояния: Ответственные лица за привлечение инвестиций, не прошли профессиональную подготовку и переподготовку.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю: Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций или поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций или поддержки предпринимательства - 1 человек.				
	Этап реализации	Результат этапа	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за этап реализации
10.1.	Разработка перечня квалификационных требований к должностям, ответственным за привлечение инвестиций и поддержку малого предпринимательства	Внесение изменений в должностную инструкцию муниципального служащего, ответственного за привлечение инвестиций и поддержку малого предпринимательства	01.06.2016	30.06.2016	Назарова Паталя Борисовна начальник управления экономического развития и поддержки сельхозпроизводства (83362) 4-14-40
10.2.	Проведение самостоятельной профессиональной подготовки (переподготовки) должностного лица, ответственного за привлечение инвестиций и поддержку малого предпринимательства	Повышение компетенции сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку малого предпринимательства	01.07.2016	30.11.2016	Ушакова Людмила Сергеевна управляющая делами администрации района телю (83362) 4-13-05
10.3.	Проведение ведомственной экспертизы	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Организационный штаб
10.4.	Проведение общественной экспертизы экспертной группой	Проведена экспертиза	01.12.2016	31.12.2016	Экспертная группа